

ریز معاملات عمده

| شرکت طرف قرارداد | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ تخصیص از محل اعتبارات تملک دارایی ها | مدت اجرای پروژه | مبلغ پرداخت شده | تاریخ آخرین پرداخت |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| شرکت یل آب پل | ۲۷۸۵۳ | ۳۱۹۶۰۰۱۵۲۰ | ۹۴/۱۰/۳۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳ ماه | ۲۱۴۰۱۶۷۶۷۴ | ۹۵/۴/۲۶ |
| شرکت استحکام بتن سامان | ۳۳۵۶ | ۲۱۵۴۸۳۰۷۳۰ | ۹۵/۲/۱۸ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳ ماه | ۱۶۰۷۷۲۷۸۹۷ | ۹۵/۴/۲۸ |

| عنوان پروژه | شرکت طرف قرارداد | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ تخصیص از محل اعتبارات تملک دارایی ها | مبلغ پرداخت شده | تاریخ آخرین پرداخت |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---|--------------------|--------------------|
| تکمیل مسیل های شهرکرد | شرکت چوبین کومه ماهان | ۳۶۱۶۸ | ۶۷۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۱۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۱۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال | ۹۷/۰۲/۷ |
| اصلاح گره های ترافیکی | شرکت چوبین کومه ماهان | ۳۶۱۷۹ | ۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۹۶/۱۲/۲۷ | ۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۲۷۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۹۷/۰۲/۸ |

| شرکت طرف قرارداد | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ تخصیص از محل اعتبارات تملک دارایی ها | مدت اجرای پروژه | مبلغ پرداخت شده | تاریخ آخرین پرداخت |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| فروشگاه ایران سنگ شکن | ۲۹۳۴۸ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۴/۱۱/۱۷ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰روز | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۴/۱۲/۲۵ |

| عنوان پروژه | شرکت طرف قرارداد | شماره قرارداد | مبلغ قرارداد | تاریخ قرارداد | مبلغ تخصیص از محل اعتبارات تملک دارایی ها | مبلغ پرداخت شده | تاریخ آخرین پرداخت |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---|-----------------|--------------------|
| اصلاح گره های ترافیکی | شرکت تحلیل گران نگاره | ۷۶۳۴ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۹۶/۳/۲۹ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال | ۹۶/۴/۱۷ |